



ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

КРАСНОЯРСКАЯ
ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БОГОТОЛЬСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ

« 27 » _____ июня 2017г.

График
Проведения внепланового комиссионного обследования железнодорожных
переездов Боготольской дистанции пути.

№ п/п	Дата обследования	Переезды	Представители
1	04.07.2017	Боготольский район: 3824 км пк 4 3829 км пк 7 3847 км пк 5 3862 км пк 8 3879 км пк 7 7 путь ст.Вагино	ДИИН, РБ, ПЧ-1, ЭЧ-1, ШЧ-1, РЦС, ДС, ФКУ «Байкалуправдор» Сбор комиссии в 10:00 местного времени (на переезде 3847 км)
2	05.07.2017	Тяжинский район: 3773 км пк 9 3794 км пк 7	ДИИН, РБ, ПЧ-1, ЭЧ-1, ШЧ-1, РЦС, ДС Сбор комиссии в 10:00 местного времени (на переезде 3773 км)
3	06.07.2017	Мариинский район: 3722 км пк 7 3737 км пк 7 3743 км пк 8 60 путь ст.Мариинск 24 обв. ст.Мариинск	ДИИН, РБ, ПЧ-1, ЭЧ-1, ШЧ-1, РЦС, ДС, ФКУ «Енисейавтодор» Сбор комиссии в 11:00 местного времени. (Возле конторы ПЧ в г.Мариинске)
4	07.07.2017	Ачинский район: 3910 км пк 4	ДИИН, РБ, ПЧ-1, ЭЧ-1, ШЧ-1, РЦС Сбор комиссии на переезде в 09:00 местного времени

Представители местной администрации, ГИБДД, дорожной организации – по согласованию.

Начальник Боготольской
Дистанции пути

А.И. Пельменев